
PIANIFICAZIONE PROGETTO SEDE COLOMBO 79

ATTIVITA' DATE DURATA

NOV DIC GENFEBMARAPRMAGGIU LUGAGOSETOTTNOV DIC GENFEBMARAPRMAGGIU LUGAGOSETOTTNOV DIC GENFEBMARAPRMAGGIU LUGAGOSETOTTNOV DIC GENFEBMARAPRMAGGIU LUGAGOSETOTTNOV DIC GENFEBMARAPRMAGGIU LUGAGOSETOTTNOV DIC

1 STUDIO DI FATTIBILITA' 01/12/23 24/04/24 140 GG

1.0 RICHIESTA DI PREVENTIVO INNH 1 G

1.1 PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO INNH 20 GG

1.2 VALUTAZIONE OFFERTA INNH 10 GG

1.3 REQUISITI INNH 7 GG

1.4 AGGIUDICAZIONE INNH 1 GG

1.5 CONTRATTO/ESECUZIONE ANTICIPATA INNH 10 GG

1.6 STUDIO DI FATTIBILITA' (COMPRENSIVO TEMA POZZI-ACQUA DI FALDA) PROGETTISTI 80 GG

1.7 APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' INNH 3 GG  INIZIO LAVORI

2 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA 01/05/24  30/06/25 14 MESI

2.0 GARA INDIVIDUAZIONE PROGETTISTI PER PFTE -DL -CSE (6 MESI) INNH

2.1 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PROGETTISTI

2.2 PARERI ENTI PFTE - CdS PARERI ENTI

2.3 INTEGRAZIONE PFTE PARERI ENTI PROGETTISTI

2.4 VALIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA VALIDATORI

2.5 RECEPIMENTO EVENTUALI NOTE VALIDATORI PROGETTISTI

2.6 APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA INNH CONTINGENCY

3 PERMESSO DI COSTRUIRE 01/07/25  30/11/25 5 MESI

3.0 DEPOSITO PRATICA PERMESSO DI COSTRUIRE PROGETTISTI

3.1 ISTRUTTORIA PERMESSO DI COSTRUIRE COMUNE

3.2 OTTENIMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE COMUNE CONTINGENCY

4 AUTORIZZAZIONE POZZI 01/07/24  30/04/25 10 MESI

4.0 CONSULENZA PRATICA AUTORIZZAZIONE POZZI PROGETTISTI

4.1 REDAZIONE PRATICA AUTORIZZAZIONE POZZI PROGETTISTI

4.2 PROTOCOLLO PRATICA AUTORIZZAZIONE POZZI PROGETTISTI

4.3 ISTRUTTORIA PRATICA AUTORIZZAZIONE POZZI CITTA METR.

4.4 RILASCIO AUTORIZZAZIONE POZZI CITTA METR. CONTINGENCY

5 PROCEDURA SELEZIONE COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA 01/02/25  31/05/25 4 MESI

5.0 PROCEDURA SELEZIONE COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA INNH

6 GARA APPALTO INTEGRATO LAVORI EDIFICIO 01/03/25 31/12/25 6 MESI

6.0 PREPARAZIONE GARA APPALTO INTEGRATO LAVORI EDIFICIO CON PFTE INNH 01/03/25 31/06/25 4 MESI

6.1 GARA APPALTO INTEGRATO LAVORI EDIFICIO CON PFTE (6 MESI) STAZ APP 01/07/25 31/12/25 6 MESI

7 ESECUZIONE LAVORI 01/01/26 31/01/2028 25 MESI

7.0 PROGETTO ESECUTIVO IMPRESA

7.1 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO VALIDATORI

7.2 RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI IMPRESA

7.3 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INNH

8 ESECUZIONE LAVORI 01/04/26 31/01/2028 22 MESI

7.4 LAVORI - LIVELLO FIT OUT (18 MESI) IMPRESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

7.5 DIREZIONE LAVORI - CSE DL+CSE

7.6 COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E AGIBILITA' COLLAUDATORI

8 INSTALLAZIONE ATTREZZATURE - TRASLOCO 30/11/27 31/01/2028 4 MESI

8.0 INSTALLAZIONE ATTREZZATURE - TRASLOCO INNH

9 CONTINGENCY - IPOT. OFFERTA TEMPO E PERIODO DI SICUREZZA CONTINGENCY
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