INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA INNOVHUB - STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA S.R.L. ALLEGATO 3.3 - DIP

innovazione e ricerca

PIANIFICAZIONE PROGETTO SEDE COLOMBO 79

ATTIVITA' DATE DURATA | 2023 2024 2025 2026 2027 2028
NOV|DIC GENFEBMARAPRMAG GIU[LUGAGGSET|OTTINOV| DIC GENFEBMARAPRMAG GIU [LUGAGQSETIOTTNOV| DIC GENFEBMARAPRVAG GIU [LUGAG(SET|OTTNOV| DICIGENFEBMARAPRMAG GIU [LUGAGCSET|OTTNOV| DIC GENFEBMARAPRMAQ GIU |LUGAGCSET]

1 |STUDIO DI FATTIBILITA 01/12/23 24/04/24 | 140 GG

7 RICHIESTA DIPREVENTNVO INNH 1G

T PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO INNH 20 GG

? VALUTAZIONE OFFERTA INNH 10GG

Tl% REQUISITI INNH 7GG ]

7 AGGIUDICAZIONE INNH 1GG ]

? CONTRATTO/ESECUZIONE ANTICIPATA INNH 10 GG ]

7 STUDIO DIFATTIBILITA' (COMPRENSNVO TEMA POZZI-ACQUA DIFALDA) PRO 80 GG —-_

7 APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA! INNH 3GG =INIZIO LAVORI

T PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA 01/05/24 30/06/25 | 14 MESI |

? GARA INDIVIDUAZIONE PROGETTISTIPER PFTE -DL -CSE (6 MESI) INNH

? PROGETTO DIFATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PRO

]
\
2.2 |PARERIENTIPFTE - CdS ‘
|

2.3 |INTEGRAZIONE PFTE PARERIENTI PRO
7 VALIDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA VALIDATORI
Z RECEPIMENTO EVENTUALINOTE VALIDATORI PRO
? APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA INNH [7}CONTINGENCY
T PERMESSO DI COSTRUIRE 01/07/25 30/11/25 | 5MESI
? DEPOSITO PRATICA PERMESSO DI COSTRUIRE PRO
? ISTRUTTORIA PERMESSO DICOSTRUIRE COMUNE
? OTTENIMENTO PERMESSO DICOSTRUIRE COMUNE [F]CONTINGENCY
T AUTORIZZAZIONE POZZI 01/07/24 30/04/25 | 10 MESI
? CONSULENZA PRATICA AUTORIZZAZIONE POZZI PRO
T REDAZIONE PRATICA AUTORIZZAZIONE POZZI PRO
? PROTOCOLLO PRATICA AUTORIZZAZIONE POZZI PRO

4.3 |ISTRUTTORIA PRATICA AUTORIZZAZIONE POZZI

4.4 |RILASCIO AUTORIZZAZIONE POZZI [FICONTINGENCY
T PROCEDURA SELEZIONE COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA 01/02/25 31/05/25 | 4 MESI
? PROCEDURA SELEZIONE COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA INNH
T GARA APPALTO INTEGRATO LAVORIEDIFICIO 01/03/25 31/12/25 6 MESI
H PREPARAZIONE GARA APPALTO INTEGRATO LAVORIEDIFICIO CON PFTE INNH 01/03/25 31/06/25 4 MESI
H GARA APPALTO INTEGRATO LAVORI EDIFICIO CON PFTE (6 MESI) STAZ APP 01/07/25 31/12/25 6 MESI
T ESECUZIONE LAVORI 01/01/26 31/01/2028 | 25 MESI
7 PROGETTO ESECUTVO IMPRESA
7 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO VALIDATORI
7 RECEPIMENTO NOTE VALIDATORI IMPRESA
? APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTVO INNH [
T ESECUZIONE LAVORI 01/04/26 31/01/2028 | 22 MESI
7LAVORI-LNELLO FIT OUT (18 MESI) IMPRESA 1(2|3|4(5|6|7(8|9|10(11|12|13(14|15|16(17|18|19(20(21|22
? DIREZIONE LAVORI- CSE D
7 COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E AGIBILITA OLLAUDATOR
T INSTALLAZIONE ATTREZZATURE - TRASLOCO 30/11/27 31/01/2028 | 4 MESI
H INSTALLAZIONE ATTREZZATURE - TRASLOCO INNH
T CONTINGENCY - IPOT. OFFERTA TEMPO E PERIODO DI SICUREZZA CONTINGENCY




	Diapositiva 1



